


○燃焼ガス冷却設備（3号炉）



ボイラ解体後



ボイラ据付中

○燃焼設備（3号炉）



燃焼設備解体後



燃焼設備据付中



3号炉引渡完了運転中

◆令和5年6月～令和6年3月

令和5年6月末に3号炉の引渡が完了しました。
令和5年8月より2号炉の解体が始まり、10月まで行いました。11月より据付工事が始まりごみ投入ホップ、給じん装置、給じん冷却ファン、燃焼装置、ボイラ水冷壁、蒸発水管、二次・三次過熱器、節炭器、ボイラ給水ポンプ、押込送風機・制御盤、風道、誘引通風機電動機・制御盤の据付が完了しました。

◆令和6年4月～10月

4月より焼却炉ケーシング及びボイラ耐火物の施工が始まりました。7月まで工事を行い8月より試運転、性能試験となり