
筑⻄広域市町村圏事務組合 環境センター 基幹的設備改良⼯事
⼯事状況（令和5年2月）
〇燃焼ガス冷却設備（３号炉）

ボイラ施⼯後 煙道及び節炭器施⼯後

〇燃焼設備（３号炉）

焼却炉ケーシング 焼却炉耐火物

乾燥焚き・温水洗浄（中央制御室監視状況）

◆令和４年１２月〜２月
１２月１０日まで２５日間の共通設備の整備を実施しました。

その他１２月は焼却炉ケーシング、耐火物⼯事、
１月２月は耐火物⼯事、保温板金⼯事を実施しました。
２月２４日より耐火物の乾燥焚き及びボイラ水管の洗浄を実施し
ております。

◆令和５年３月〜６月
乾燥焚き・温水洗浄後は焼却炉の負荷試運転、予備性能試験、

性能試験を実施し３号炉の完成となります。


