
4月は、基礎の
鉄筋工事を行い
ました。ベース
→柱→梁の順
番で建物の骨組
みとなる基礎を
施工しました。

5月は、主に基礎型枠工事を行いました。
6月も引き続き型枠の建込を行い、順次
基礎コンクリートを打設していきます。

建築コラム 今後の工事予定
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着工から約半年が経過しました！

　桜川消防署庁舎建設工事が着工してから、約半年が経過しました。皆様のご理解とご協力
を賜り、工事は順調に進んでおります。季節の変わり目の6月に入ると昼と夜の寒暖差が大き
くなり、体調を崩しやすくなります。本工事においても、屋外作業がメインとなる為、
リスクアセスメントを実施し、WGBT(暑さ指数)の表示・作業時間の見直し・クールミストなどを
設置して熱中症対策を講じる予定です。
また、梅雨時期になると雨が多くなり、建設現場では特に影響を受けやすくなります。
日々の天気予報と工程表を見比べて、作業間の調整を行い円滑に工事が進むよう
努力して参ります。
　引き続き、地域の皆様のお声を聞きながら、無事故無災害で安全な工事を行います。
引き続きのご理解、ご協力をお願い致します。

熱中症対策

4月末全景写真
(南側から撮影)

5月末全景写真
（南側から撮影)

3～5月の工事進歩状況

3月は、根切り
工事をしました。
バックホーを使
用し、土を掘削
し、砕石を敷き
均して、捨てコン
クリートを打設し
ました。 工

事
着
工
か
ら

182
日
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　根伐り工事の
掘削で発生した土
は、後の埋戻しで
使用する為、場内
に仮置きしていま
す。雨による土砂
崩れや強風によ
る風散がないよう
に、ブルーシート
とネットで養生を
しております。

庁舎棟 独立訓練塔

7月
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埋戻し工事
仮設工事(外部足場組立)

PC建方準備工事
一部外構工事

土間工事(１Fスラブ)

8月
仮設工事(外部足場組立）
PC躯体工事(1～2F建方)

一部外構工事
躯体工事(１・2F躯体)

9月 PC躯体工事（2～RF建方)
一部外構工事

躯体工事(3・4F躯体)

クールミスト熱中症予防表示パネル


